



23 de novembro de 2017.

CE-GEPR 027/2017

Exmo. Sr.

Ulisses Guimarães Borges

DD. Prefeito Municipal de Caldas

Ref.: Instalação da Central de Gás

Senhor Prefeito,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos apresentar nossa preocupação com relação ao andamento dos serviços de instalação do sistema de gás para a caldeira.

A primeira etapa dos serviços iniciada em 07/11, que contemplou a instalação dos tanques e tubulações de abastecimento da caldeira, foi concluída em 09/11 quando os serviços foram paralisados.

Considerando que o recebimento dos móveis e equipamentos licitados pela Codemig ocorrerá na primeira quinzena de dezembro/17;

Considerando que após a finalização dos serviços de instalação do vaporizador, filtro, quadro elétrico e extintores será necessário o treinamento do operador da caldeira e operação assistida do sistema, com duração de 15 dias e,

Considerando que a previsão de reinício dos serviços somente deverá ocorrer em 12/12, solicitamos a V. Sa. que nos informe a data certa da conclusão dos serviços sob a responsabilidade do município, de forma que possamos ter um cronograma para a reabertura do Balneário.

Ratificamos, por fim, que a Codemig tem empreendido esforços para o perfeito funcionamento do Balneário e o desenvolvimento de Caldas e região.

Atenciosamente,

Edineia Arcanjo Hosken

Gerente de Promoção e Comercialização
de Ativos

Dimas José Álvares
Gerente de Engenharia