

CODEMGE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
INTERVENÇÕES DO PARQUE DAS AGUAS DE CAXAMBU / MG

PLANILHA RESUMO				CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
ITEM	DESCRIÇÃO	%	PREÇO TOTAL	ANO 1	ANO 2	ANO 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,88%	2.477.350,50	825.783,50	825.783,50	825.783,50
2	CANTEIRO DE OBRAS	2,24%	327.957,73	109.319,24	109.319,24	109.319,24
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,20%	29.287,93	14.643,96	7.321,98	7.321,98
4	REFORMA DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS	23,55%	3.455.407,79			
4.1	EQUIPAMENTOS - GRUPO 1		1.634.823,23			
4.1.1	RESERVATÓRIO DE ÁGUA Nº 2		112.058,98	112.058,98		
4.1.2	LANCHONETE (TIRO AO ALVO)		74.797,32	74.797,32		
4.1.3	LOJAS		301.326,48	301.326,48		
4.1.4	SANITÁRIOS PROX. LOJAS		182.144,64	182.144,64		
4.1.5	BAR DA PISCINA		237.742,67	237.742,67		
4.1.6	VESTIÁRIO DO GEISER		40.313,67	40.313,67		
4.1.7	SANITÁRIOS DO PEDALINHO		136.942,22	136.942,22		
4.1.8	SORVETERIA		264.249,04	264.249,04		
4.1.9	SANITÁRIOS DO TELEFÉRICO		162.593,10	162.593,10		
4.1.10	ÁREA DO PEDALINHO		113.329,77	113.329,77		
4.1.11	PONTE SOBRE BENGÓ		9.325,34	9.325,34		
4.2	EQUIPAMENTOS - GRUPO 2		632.529,07			
4.2.1	QUADRA DE VOLÊI		212.688,69	212.688,69		
4.2.2	QUIOSQUES DE MADEIRA		52.337,42	52.337,42		
4.2.3	QUADRAS DE TÊNIS		367.502,96	367.502,96		
4.3	EQUIPAMENTOS - GRUPO 3		1.188.055,49			
4.3.1	QUADRA DE BOCHA		49.570,39	49.570,39		
4.3.2	QUADRA DE MALHA		45.452,84	45.452,84		
4.3.3	PLAYGROUND / PARQUE DAS CIÊNCIAS		630.165,98	630.165,98		
4.3.4	ENTORNO DO LAGO		112.277,31	112.277,31		
4.3.5	PORTARIA - AV. CAMILO SOARES		28.848,88	28.848,88		
4.3.6	QUIOSQUE DO PARQUE		63.575,04	63.575,04		
4.3.7	CAMINHOS DO PARQUE		179.969,44	179.969,44		
4.3.8	RAMPA - BAR DA PISCINA		78.195,61	78.195,61		
5	RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA	57,13%	8.383.248,89			
5.1	CORETO*		818.663,54	818.663,54		
5.2	FONTE DONA LEOPOLDINA*		594.634,01	594.634,01		
5.3	FONTE CONDE D'EU E DONA ISABEL		191.544,94	191.544,94		
5.4	RINQUE DE PATINAÇÃO		1.188.638,19	1.188.638,19		
5.5	QUIOSQUE CHICO CASCAITEIRO		471.966,55	471.966,55		
5.6	FONTE DOM PEDRO*		727.973,35		727.973,35	
5.7	FONTE BELEZA*		623.770,34		623.770,34	
5.8	FONTE DUQUE DE SAXE*		618.272,30		618.272,30	
5.9	MICTORIO		64.571,54		64.571,54	
5.10	FONTE VIOTTI MENOR		242.328,39		242.328,39	
5.11	VESTIÁRIOS DA PISCINA		1.540.878,12			1.540.878,12
5.12	FONTE MAYRINK		328.305,35			328.305,35
5.13	FONTE VENANCIO		282.546,05			282.546,05
5.14	FONTE ERNESTINA GUEDES		409.967,96			409.967,96
5.15	FONTE VIOTTI MAIOR		279.188,26			279.188,26
TOTAL GERAL				7.670.601,73	3.219.340,64	3.783.310,46